

新ごみ処理施設建設工事スケジュール

令和7年11月現在（※今後変更となる場合があります。）

	令和7年度（2025年度）			令和8年度（2026年度）			令和9年度（2027年度）			令和10年度（2028年度）			令和11年度（2029年度）											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備作業																								
設計																								
造成工事																								
建築工事																								
プラント工事																								
試運転																								

（※1）：詳細設計についてはプラント工事についてのみとなります。