

新ごみ処理施設処理方式選定に係る委員会開催スケジュール 案

年度	平成30年度																																
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月								
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
新ごみ処理施設処理方式 検討委員会					第1回				第2回			第3回	第4回		第5回		第6回				第7回		第8回		第9回		第10回						
				18日					29日		●	●	●		●						●		●		●		●						
				委嘱状 交付式・協議					協議			協議・ 一次選定	処理方式 視察		処理方式 視察		処理方式 視察				協議・ 二次選定		協議・ 二次選定		協議		答申書 授与式						
1 委嘱状・諮問書	→																																
2 運営細則の作成	→																																
3 新施設整備事業の概要	→																																
4 委員会スケジュール	→																																
5 施設整備に係る基本方針・新施設整備推進委員会検討事項の確認	→																																
6 評価方法検討手順書の作成				→																													
7 ごみ焼却方式の抽出・整理				→																													
8 施設整備に係る基本方針を基に評価項目、評価の視点、評価基準の検討				→																													
9 メーカーアンケート調査の作成・検討				→									メーカーアンケート依頼期間(2ヶ月間)																				
10 先進地視察の検討・準備				→									視察	→	視察	→	視察																
11 一次選定(新施設整備推進委員会検討事項を踏まえ選定)												一次選定																					
12 アンケート結果及び視察の取り纏め																											→						
13 二次選定(メーカーアンケート調査を踏まえ選定)																											二次選定	→		二次選定			
14 評価結果の纏め・答申書(案)作成																											→						
15 答申書																											答申						